


**ইনোভেশন টীম এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছক**  
**সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৭**

নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
১	ই-স্টাফ পারফরমেন্স এপ্রাইজাল	১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	<b>বাস্তবায়ন ও সমন্বয়:</b> জনাব এসআর কাদির, জিএম (ভারপ্রাপ্ত), মানব সম্পদ বিভাগ।	প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী ও কর্মচারীদের বাৎসরিক পারফরমেন্স এপ্রাইজাল বর্তমানে প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হলে প্রক্রিয়াটি সময় সাশ্রয়ী হবে।	প্রতিটি এপ্রাইজাল বর্তমানে ব্যয়িত সময়ের চেয়ে অর্ধেক সময় ব্যয় হবে।
২	কমিউনিটি পর্যায়ে মুডার ব্যবহার	১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩০ জুন ২০১৭	<b>বাস্তবায়ন:</b> মো: আবুল হোসাইন, জেলা ব্যবস্থাপক, শরীয়তপুর। <b>সমন্বয়:</b> জনাব ইনামুল কবীর, সহকারী ব্যবস্থাপক (এমইএল), মনিটরিং অ্যান্ড লার্নিং বিভাগ।	গ্রাম সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাজের মান বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।	প্রকল্পের কার্যকারিতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।
৩	পরীক্ষামূলক পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা	১ নভেম্বর ২০১৬ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	<b>বাস্তবায়ন:</b> জনাব শরীফ আহসানুল কবির, জেলা ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা। <b>সমন্বয়:</b> জনাব কামাল বাশার, উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেকনিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট।	প্রকল্প এলাকার (আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ, ও অন্যান্য বিষাক্ত খনিজ পদার্থ আক্রান্ত) সুবিধাভোগীরা সুপেয় পানি পাবেন।	প্রকল্প এলাকায় এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুপেয় পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
৪	উপকারভোগীদের জন্য সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ	১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩০ এপ্রিল ২০১৭	<b>বাস্তবায়ন:</b> জনাব রুহুল আমিন খন্দকার, জেলা ব্যবস্থাপক, চাঁদপুর। <b>সমন্বয়:</b> জনাব মো: শহীদ উল্লাহ, ম্যানেজার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।	প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিকট স্থানীয় উপজেলা/জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সেবাপ্রাপ্তির পদ্ধতি ও যোগাযোগের তথ্য গ্রাম পর্যায়ে সহজলভ্য হবে।	প্রকল্প এলাকায় সুবিধাভোগীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
৫	গ্রাম সংগঠনের বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও সংরক্ষণ সহজীকরণ	১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩০ আগস্ট ২০১৭	<b>বাস্তবায়ন:</b> জনাব মৃত্যুঞ্জয় রায়, সহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস), মনিটরিং অ্যান্ড লার্নিং বিভাগ। <b>সমন্বয়:</b> জনাব লুৎফর রহমান, জিএম (ভারপ্রাপ্ত) মনিটরিং ও লার্নিং বিভাগ।	কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম সমিতি পর্যায়ে সকল কার্যক্রমের তথ্য নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও প্রদান করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নির্ভুল তথ্য পাবে।
৬	গ্রাম সমিতি পর্যায়ে সকল ডকুমেন্ট সহজ ও সংক্ষিপ্তকরণ	০৭ ডিসেম্বর ২০১৬ - ৩০ জুন ২০১৭	<b>বাস্তবায়ন:</b> জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, জেলা ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর। <b>সমন্বয়:</b> জনাব মো: মিজানুর রহমান উপ-মহাব্যবস্থাপক, কমিউনিটি ফাইন্যান্স।	গ্রাম সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত রেকর্ড বই ও রেজিস্টারের সংখ্যা হ্রাস ও ব্যবহার সহজতর হবে।	প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সময় ও শ্রম কম হবে।

  
 এ.জেড.এম. সাঈদুল্লাহ হোসেন  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
 সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন